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Universidad Ricardo Palma                    Facultad de Ingeniería 

            Escuela Profesional de Ingeniería Civil 

 

                                      SÍLABO 

                                       Plan 2015-II 

 

1. Código, Nombre : IC 1012 GESTIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA 

CIVIL 

    Período de vigencia : 2024-II. 

2. Créditos y horas : 3 créditos, horas: 4 (2 Teóricas y 2 Taller) 

    Categorización  :  Tópicos de ingeniería 

3. Docentes: : Dr. Ing. Arturo Velásquez Jara / Mag. Susana Dávila Fernandez. / 

Mag. Francisco Aramayo Pinazo 

4. Libro de texto, título, autor y año.. 

 VELÁSQUEZ JARA A., Proyectos de Inversión, Como Hacer Estudios de Factibilidad de Proyectos y 

Negocios, Universidad Ricardo Palma, Lima, 2000. 

 RODRÍGUEZ CASTILLEJO WALTER, Gerencia de construcción y del tiempo - costo. Editorial Macro, 

Lima, 2013. 

 PMI, Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos, PMBOK, 6ª. Ed., Pensilvania, 2017. 

 Ley General de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 Ley 31084 Presupuesto Público 2022.    

    Otros materiales suplementarios:  
REFERENCIAS EN LA WEB:  

● Normas y documentos legales del OSCE: 

● https://www.gob.pe/osce#normas-legales          

5. Información específica del curso 

a. Sumilla 

 Tiene como objetivo general proveer a los estudiantes los conocimientos teóricos y 

prácticos del campo de la gestión de proyectos propios de la especialidad de Ingeniería 

Civil.Tipos de roles en el desarrollo de Proyectos de Ingeniería civil. Preparación de 

bases y términos de referencia. Participación en Licitaciones y Concursos, formulación 

de propuestas. La ejecución de contratos de consultoría y de obras. La Gerencia de 

Proyectos según el PMBOK. El sistema de Concesiones 

b. Requisito : IC0904. 

c. Condición : Electivo. 

6. Objetivos específicos del curso 

    a. Resultados específicos de la enseñanza 

 Contará con los conocimientos y el manejo de la teoría y práctica referente a las 
actividades propias de la generación y estudios de preinversión  así como 
también con lo  referente a las actividades de formulación de los estudios definitivos y 
expedientes técnicos de Proyectos tanto públicos como privados. 
Conocerá y manejará las actividades propias de la contratación, supervisión, planeamiento 
y control de la ejecución de los proyectos, tanto públicos como  

b.  Resultados del estudiante abordados en el curso. 

C3. Planifica y administra proyectos de ingeniería civil con criterios de eficiencia y 

productividad.    

C9. Comprende el impacto que las soluciones de ingeniería tienen sobre las personas y el 

entorno en un contexto local y global 

C10. Toma en cuenta aspectos de preservación y mejora del ambiente en el desarrollo de 

sus actividades profesionales  
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7. Lista de tópicos abordados en el curso. 

  

UNIDAD I: GESTIÓN DE PROYECTOS EN LA PRE-INVERSIÓN 

1. Conceptos Generales de Gestión de Proyectos. Tipos de Proyectos. Ámbito y 

objetivo de la Gestión de Proyectos. Proceso general de desarrollo de proyectos en 

el Sector Público y el Sector privado. Marco Legal.  

2. Actores en la Generación de Proyectos. Promotores, Inversionistas, Consultores, 

Ejecutores, Supervisores. Selección de Consultores: Concursos, Normatividad del 

Sector Público. Casos en el Sector Privado. 

3. Formulación de Bases para Concursos. Formulación de propuestas técnicas y 

económicas. Negociación de Contratos de consultoría. 
UNIDAD II: GESTIÓN DE PROYECTOS EN LA ETAPA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 

4. Organización de los estudios definitivos de un proyecto. 

Formulación de Bases y Términos de Referencia para concursos supervisiones. 

Modalidades en el Sector Público: Adjudicaciones, concursos, etc. 

5. Programación de Actividades en los estudios de ingeniería. Presupuesto de los 

Estudios definitivos. 
UNIDAD III: GESTIÓN DE PROYECTOS EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN 

6. Organización de la etapa de ejecución de un proyecto. Modalidades en el Sector 

Público: Adjudicaciones, concursos, licitaciones. 

Formulación de Bases y Términos de Referencia para licitaciones. 

7. Tipos de Contrataciones de Obras: Suma alzada, Precios unitarios, Concurso oferta, 

Llave en mano, etc. Ventajas y desventajas de cada tipo. Ejecución de proyectos. 

Proceso de construcción: Inicio del contrato y del plazo. Etapa de ejecución, 

supervisión, valorizaciones, recepción de obras liquidación de contratos. 

8. Examen Parcial. 
UNIDAD IV: GERENCIA DE PROYECTOS SEGÚN EL PMBOK 

9. Gerencia de Proyectos. Project Management PMI. Ciclo de Vida del Proyecto 

Procesos de la Gestión de Proyectos: Inicio, Planificación, Control y Cierre. 

Áreas de Conocimiento en la Gestión de Proyectos. 

10. Actividades de Inicio, Acta de constitución. 

Planeamiento de la Ejecución, Conceptos Básicos: Tareas, duración, vínculos. 

El Control y Supervisión en los Proyectos. 

11. Organización de la Ejecución. 

Análisis de Involucrados- Aplicaciones 

 
UNIDAD V: FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS 

12. El Financiamiento de Proyectos: Captación de socios, Endeudamiento bancario, 

crédito de proveedores. Ventajas y Desventajas. 

13. El sistema de Leasing. Ventajas y Desventajas. 

El sistema de Concesiones. Ventajas y Desventajas. Experiencias en el mundo y en 

el País. 

14. Proyectos de Infraestructura Pública. Transportes y servicios. Condiciones actuales 

en el país. 

15. Proyectos Inmobiliarios. Condiciones para su desarrollo. Condiciones actuales en el 

país. 

16. Examen Final. 

17. Examen Sustitutorio 
                                                                                                                                                                             Lima, agosto de 2024 


